

Piano delle Attività di Progettazione 2016 – 2017

Data	N.°	Rev.	Par. Rev.	Copia	Red.	Ver.	Appr.
12/12/16	7.3_01	02	Tutti	<input type="checkbox"/> Controllata <input checked="" type="checkbox"/> Non Controllata	FS - POF	RQ	Dirigente

Denominazione Progetto	Inizio Progetto	Durata attività	Fine Progetto	Progetto Nuovo o Reiterato	Note/monitoraggio
<i>“Sistema di gestione per la qualità”</i>	Ottobre 2016	11 mesi	Agosto 2017	Progetto reiterato	Audit sorveglianza TUV Italia
<i>“Alternanza Scuola/Lavoro”</i>	Settembre 2016	12 mesi	Agosto 2017	Progetto reiterato Finanziato da MIUR	Acquisizione competenze (C. di C.) CS“Stage in azienda”
<i>“Laboratori aperti”</i>	Ottobre 2016	8 mesi	Maggio 2017	Progetto reiterato	CS docenti delle classi ospitate CS studenti tutor
<i>“Utilizzo delle acque grigie” e “Green tower”</i>	Ottobre 2016	8 mesi	Maggio 2017	Progetto reiterato	Presentazione dei risultati al convegno CeTAmb-LAB (UNI-BS)
<i>Certificazione esterna Cambridge</i>	Novembre 2015	7 mesi	Maggio 2016	Progetto nuovo	Esito esami finali
<i>“CLIL”</i>	Ottobre 2016	9 mesi	Giugno 2017	Progetto reiterato	Esito esami finali
<i>“Accoglienza”</i>	Settembre 2016	2 mesi	Novembre 2017	Progetto reiterato	Comunicazioni alle classi
<i>“Policy antifumo”</i>	Gennaio 2017	6 mesi	Giugno 2017	Progetto nuovo	Comunicazioni alle classi
<i>“ Educazione alla legalità”</i>	Settembre 2015	9 mesi	Maggio 2016	Progetto reiterato	Comunicazioni alle classi Questionario

Piano delle Attività di Progettazione 2016 – 2017

Data	N.°	Rev.	Par. Rev.	Copia	Red.	Ver.	Appr.
12/12/16	7.3_01	02	Tutti	<input type="checkbox"/> Controllata <input checked="" type="checkbox"/> Non Controllata	FS - POF	RQ	Dirigente

Denominazione Progetto	Inizio Progetto	Durata attività	Fine Progetto	Progetto Nuovo o Reiterato	Note/monitoraggio
<i>“Incontro tra culture”</i>	Settembre 2016	9 mesi	Maggio 2017	Progetto reiterato	Valutazione risultati Corsi di lingua
<i>“Giochi di Anacleto”</i>	Gennaio 2017	5 mesi	Maggio 2017	Progetto reiterato	Esiti esami finali
<i>“Giochi della Chimica”</i>	Gennaio 2017	5 mesi	Maggio 2017	Progetto reiterato	Esiti esami finali
<i>“Giochi della Matematica” “Matematica senza frontiere”</i>	Gennaio 2017	5 mesi	Maggio 2017	Progetto Nuovo	Esiti esami finali
<i>“Orientamento”</i>	Settembre 2016	10 mesi	Giugno 2017	Progetto reiterato	Andamento iscrizioni CS genitori
<i>“Riorientamento e recupero alunni in difficoltà”</i>	Settembre 2016	10 mesi	Giugno 2017	Progetto reiterato	n. allievi riorientati
<i>“Peer to Peer - Studio guidato in biblioteca”</i>	Ottobre 2016	8 mesi	Maggio 2017	Progetto reiterato	Recuperi disciplinari (C. di C.) C.S. utenti e studenti tutor
<i>“Sportello help di matematica”</i>	Gennaio 2017	5 mesi	Maggio 2017	Progetto Nuovo	Recupero di matematica
<i>“Centro sportivo studentesco”</i>	Novembre 2016	7 mesi	Maggio 2017	Progetto Nuovo	

Piano delle Attività di Progettazione 2016 – 2017

Data	N.°	Rev.	Par. Rev.	Copia	Red.	Ver.	Appr.
12/12/16	7.3_01	02	Tutti	<input type="checkbox"/> Controllata <input checked="" type="checkbox"/> Non Controllata	FS - POF	RQ	Dirigente

Denominazione Progetto	Inizio Progetto	Durata attività	Fine Progetto	Progetto Nuovo o Reiterato	Note/monitoraggio
<i>“Biblioteche in rete”</i>	Settembre 2016	10 mesi	Giugno 2017	Progetto reiterato	Percorsi didattici disciplinari
<i>“Quotidiano in Classe”</i>	Settembre 2016	9 mesi	Maggio 2017	Progetto reiterato	Percorsi didattici disciplinari
<i>“Istruzione domiciliare”</i>	Settembre 2016	10 mesi	Giugno 2017	Progetto reiterato	Percorsi didattici disciplinari
<i>“Miglioramento risultati prove INVALSI”</i>	Maggio 2017	1 mese	Maggio 2017	Progetto reiterato	Esiti pubblicati a.s. 17-18
<i>“Aule 3.0” progetto PON</i>	Gennaio 2017	6 mesi	Giugno 2017	Progetto Nuovo	“Flipped classroom” – didattica innovativa

Responsabile della Qualità
Milena Peli

Funzione Strumentale POF
Marcella Rizzi

Dirigente Scolastico
Francesca D’Anna